

Tillaga að dagsetningum við gerð fjárhagsáætlunar 2025 og 2026-2028

Dagsetningar í fjárhagsáætlunarferli fyrir fjárhagsáætlun 2025 - 2028:

- 29.4. Fundur bæjarráðs – farið yfir tímaáætlun um fjárhagsáætlunarferlið
- 2.5. Upphafsfundur um fjárhagsáætlunarferlið með formönnum nefnda, sviðsstjórum og starfsmönnum við fjárhagsáætlunargerðina
- 3.5.-13.6. Umræður og vinnsla tillagna að fjárhagsáætlun í nefndum og hjá sviðsstjórum. Gert er ráð fyrir a.m.k. 2 -3 fundum í hverri nefnd
- 14.6. Tillögum nefnda og sviðsstjóra skilað til fjármálastjóra**
- 18.6. Fundur bæjarráðs - yfirferð yfir tillögur að breytingum á þjónustu og tillögu að starfsáætlun.
- 24.6. Bæjarráð gengur endanlega frá tillögum að breytingum á þjónustu og tillögum fyrir rammaúthlutun**
- 19.-23.8. Fundir sviðstjóra með fjármálastjóra og bæjarstjóra um áherslur fyrir rammaúthlutun
- 26.8. Fundur bæjarráðs - Drög að römmum
- 2.9. Fundur bæjarráðs - ákvörðun bæjarráðs á úthlutun á römmum**
- 3.-20.9. Nefndarfundir um úthlutaða ramma, launa- og fjárhagsáætlun, a.m.k. 2 fundir í nefndum
- 23.9. Skil á launaáætlunum - lokafrestur**
- 30.9.-4.10. Bæjarráð fundar með formönnum nefnda – áherslur, gjaldskrár og starfsáætlanir
- 7.-11.10. Nefndarfundir vegna fjárhagsáætlunar - lokafrágangur
- 14.10. Skil á starfs- og fjárhagsáætlun frá sviðsstjórum til fjármálasviðs – lokafrestur**
- 21.10. Endanleg skil á texta í starfs- og fjárhagsáætlun til fjármálasviðs**
- 28.10. Fundur bæjarráðs - drög að fjárhagsáætlun lögð fyrir bæjarráð
- 4.11. Fundur bæjarráðs - endanleg tillaga að áætlun lögð fyrir bæjarráð**
- 7.11. Fundur í bæjarstjórn, fyrri umræða
- 21.11. Fundur í bæjarstjórn, seinni umræða

26.4.2024

Snorri Styrkársson